

Załącznik nr 5 do umowy - Wstępny Harmonogram rzeczowo-terminowy prac - zasilanie komory klimatycznej w pomieszczeniu nr 404 na III piętrze budynku PIT-RADWAR S.A. w Gdańsku, przy ul. Hallera 233A.

Lp	Kolejny dzień kalendarzowy procesu budowlanego	0	1	14	15	21	22	28	29	30	31	32	45	46	47	53	54	60	61	62	68	69	70	79	80
0	Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START	0																							
1	Dokumentacja projektowa (DP)- wykonanie		1	14																					
2	Weryfikacja DP przez Zamawiającego				1	7																			
3	Czas na dostarczenie poprawionej DP						1	7																	
4	Przekazanie uzgodnionej dokumentacji projektowej. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego DP								I																
7	Czas na wejście na budowę oraz przejęcie placu budowy									1	2	3													
8	Protokół wprowadzenia oraz przejęcia placu budowy										II														
9	Roboty budowlane											1	14												
12	Złożenie dokumentacji powykonawczej u Zamawiającego (protokół przekazania)													III											
13	Dostarczenie przez wykonawcę: instrukcji montażu i eksploatacji dla wykonanej instalacji elektrycznej													IV											
14	Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego														1	7									
15	Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę																1	7							
16	Bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji powykonawczej																		V						
17	Zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę wykonanych prac																		VI						
18	Czas Zamawiającego na przystąpienie do odbioru końcowego																			1	7				
19	Odbiór przedmiotu umowy, podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy lub podpisanie porotokołu przedmiotu umowy z uwagami																					VIII			
20	Ewentualny czas Wykonawcy na usunięcie uwag*																						1	10	
21	Odbiór przedmiotu umowy, podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy*																								IX

* Uwaga, pozycje oznaczone * będą realizowane w momencie, gdy podczas odbioru przedmiotu umowy (pkt. 19), zostaną wniesione uwagi przez przedstawicieli komisji odbiorowej. Dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy jest dniem zakończenia prac oraz zakończenia Umowy.

Legenda	
Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego)	VI
Działania projektanta Wykonwcy (numer dnia)	1
Działania Wykonwcy robót (numer dnia)	1
Działania urzędowe (numer dnia)	1
Działania Zamawiającego (numer dnia)	1
Start oraz zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy	IX